

СОГЛАСОВАНО
на заседании Педагогического совета
Протокол № 01 от «29» 08 2016г.



УТВЕРЖДЕНО
Заведующая ДОУ № 14 г. Липецка
Н.Е. Дубовых

**План
действий по обеспечению введения Федерального государственного
стандарта дошкольного образования
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 14 г. Липецка
(Работа стажировочной экспериментальной площадки
на 2016 -2017 учебный год)**

Цель: управление процессом введения ФГОС в ДОУ

Задачи:

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;
- Организация эффективной кадровой политики

Целевая группа участников: заведующая, заместитель заведующей, педагогические работники ДОУ, родители

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется годовой план работы в данном направлении.

№п/п	Направление мероприятий	Сроки	Мероприятия	Ответственные
1.	1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка нормативных актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Октябрь-апрель 2017	Приведение локальных актов в соответствии с ФГОС ДО	Рабочая группа
1.2.	Выполнение программы развития ДОУ с учетом введения ФГОС ДО	декабрь Май 2017	Отчет по выполнению программы развития ДОУ с учетом введения ФГОС ДО	Заместитель заведующая Мельничук М.А.
1.3.	Проведение организационного совещания с педагогами	Ежеквартально	Реализация Плана-графика мероприятий по реализации ФГОС ДО	Заведующая
1.4.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки условий работы по реализации ФГОС ДО: - оценки материально-технической базы, - условий реализации ООП ДО	Декабрь Май	Анализ материальной базы ДОУ и групп, опрос педагогов	По приказу заведующей
1.5.	Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО	май 2017	Использование методических рекомендаций при реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО	Рабочая группа
1.6.	Создание рабочей группы ДОУ по реализации ФГОС ДО и работе стажировочной площадки	Сентябрь 2016	Создание рабочей группы по разработке Плана мероприятий по реализации ФГОС ДО и работе стажировочной площадки	Заведующая

1.7.	Обеспечение функционирования ДОУ в режиме стажировочной площадки по введению ФГОС ДО	в течение 2016-2017 года	Участие ДОУ в стажировочной площадке по реализации ФГОС ДО	Заместители заведующей
1.8.	Обеспечение методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ДО.	в течение 2016-2017 года	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС ДО Создание условий для участия педагогов в мероприятиях (семинарах, методических объединениях) по вопросам реализации ФГОС ДО	Заместители заведующей
1.9.	Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	в течение 2016-2017 года	Обеспечение деятельности консультационных пунктов в ДОУ	Заместители заведующей
1.10.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации администрации и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	в течение 2016-2017 года	Обеспечение прохождения педагогами курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО	Заведующая
1.11.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	в течение 2016-2017 года	Проведение диагностики профессиональных потребностей педагогов по вопросам ФГОС ДО Создание условий для участия педагогов в мероприятиях (семинарах, методических	Заместители заведующей

	ДОУ		объединениях) по вопросам введения ФГОС ДО с целью повышения профессиональной компетенции, ликвидации профессиональных затруднений	
1.12	Организация доступа работникам ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение 2016-2017 года	Обеспечение доступа педагогам ДОУ к электронным образовательным ресурсам Интернет	Заместители заведующей
1.13	Обеспечение участия педагогов в работе городских ресурсных центров, вебинарах	в течение 2016-2017 года	Создание условий для участия педагогов в мероприятиях Ресурсных центров, вебинарах	Заместители заведующей
1.14	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	в течение 2016-2017 года	Корректировка Плана работы с молодыми специалистами Определение наставников для молодых специалистов	Заведующая Заместители заведующей
1.15	Финансовое обеспечение условий для реализации ФГОС ДО в ДОУ	2016-2017 гг.	Эффективное планирование расходов средств ДОУ Создание в ДОУ условий, необходимых для реализации основной и адаптированной образовательных программ	Заведующая
1.16	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	2016-2017гг.	Выполнение муниципального задания	Заведующая Главный бухгалтер

1.17	Оказание платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ	2016-2017 гг.	Расширение спектра предоставления дополнительных образовательных услуг	Заведующая
2. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1.	Научно-практические конференции, семинары, педагогические советы, консультации по вопросам реализации ФГОС	2016-2017 гг.	Проведение педагогических советов, педагогических чтений, семинаров, консультации по вопросам реализации ФГОС ДО Обеспечение участия педагогов в городских мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ДО	Заместители заведующей
2.2.	Информационное сопровождение на сайте ДОУ о ходе введения ФГОС ДО	2016-2017гг.	Информирование общественности о ходе реализации ФГОС в ДОУ на сайте детского сада	Заведующая