

Приложение 3
к приказу ДОУ № 14 г. Липецка
от 22.02.2023 №54

План-график
по приведению ООП и АООП ДОУ № 14 г. Липецка
в соответствие с ФОП и ФАОП

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое направление			
Освещение вопросов по приведению ООП и АООП ДОУ в соответствие с ФОП и ФАОП на педагогических советах ДОУ	Март, май, август	Заведующая Н.Е. Дубовых, рабочая группа	Протоколы №4 от 31.05.2023г. протокол №1 от 30.08.2023г.
Создание рабочей группы по внедрению ФОП и ФАОП ДО	Февраль	Заведующая Н.Е. Дубовых, рабочая группа	Приказ о создании рабочей группы №54 от 22.02.2023г.
Провести экспертизу ООП и АООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП и ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	Отчет (аналитическая справка)
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март, май, август	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составление проекта ООП и АООП ДОУ с учетом ФОП и ФАОП ДО	Апрель - май	Рабочая группа	Проект обновленной ООП и АООП <i>вотмашено</i>
2. Нормативно-правовое направление			
Формирование банка данных нормативно-	Март	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП и ФАОП ДО	Март		правовых документов
Издание приказа об утверждении новых ООП и АООП ДО в соответствии с ФОП и ФАОП ДО	Август	Заведующая Н.Е. Дубовых	Приказ
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП и ФАОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования	По необходимости	Заведующая Н.Е. Дубовых	Приказы
3. Кадровое направление			
Проведение диагностики образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП и ФАОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Анализ профессиональных затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП и ФАОП ДО	Апрель – май	Рабочая группа	Опросные листы или отчет
Обучение педагогических работников по вопросам применения ФОП и ФАОП ДО	Март – июнь	Заведующая Н.Е. Дубовых, руководитель рабочей группы	Приказ, документы о повышении квалификации

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
4. Методическое направление			
Подготовка методических материалов Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП и ФАОП ДО	Март – август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Консультационная помощь педагогам по вопросам применения ФОП и ФАОП ДО	Февраль – август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное направление			
Освещение вопросов по применению ФОП и ФАОП ДО на родительских собраниях	Апрель, сентябрь	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Размещение ФОП и ФАОП ДО на официальном сайте ДОУ	До 1 сентября	Заместитель заведующей Сазонова Е.Н.	Информация на официальном сайте
6. Финансовое направление			
Закупка методического обеспечения ФОП и ФАОП ДО, совершенствование материально-технических условий	По графику закупок	Заведующая Н.Е. Дубовых, заместители заведующей, старшие воспитатели	Приобретенное методическое и материально-техническое обеспечение